
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

postup verejného 

obstarávania

predp. cena v € 
bez DPH stav VO

celková konečná 
hodnota zákazky v € 
bez DPH Dodávateľ/zhotoviteľ

1. Konvektomat (ŠJ pri ZŠ ) PZ 12 500, 00 € zrealizované 10 950, 00 MAVA PLUS s. r. o., Hurbanovo nám. 68, 972 01 Bojnice .

2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a odstránenie havárijí PZ 41 666, 66 € zrealizované 32 595,80 Zrealizované ako zákazky s nízkou cenou.

3. Skejtpark PZ 41 666, 66 € nerealizované Nebolo ukončené územné konanie.

4. Rekonštrukcia MŠ Kollárova (ET Rakárenská) PZ 39 166, 66 € zrealizované 23 356,45 EURO - BUILDING, a. s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava. 

5. Zatepľovanie budov vo vlastníctve mesta PZ 33 333,33 € nerealizované
Nebola ukončená príprava odborných podkladov pre vyhlásenie 
verejného obstarávania.

6. Odkanalizovanie - riadenie projektu PLZ 100 000, 00 €

 zrušené verejné  
obstarávanie 

Vzhľadom na administratívné predĺženie procesu verejného 
obstarávania  na výber poskytovateľa služby, bola verejná súťaž 
zrušená a činnosť sa realizuje zamestnancami mestkého úradu.

7. Odkanalizovanie - stavebný dozor NLZ 208 333,34 € zrealizované 100 000, 00 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava.

8.
Spolupráca pri prevádzkovaní technologickej linky na mechanické spracovanie 
a triedenie odpadov nerealizované

Dôvodom nerealizovania verejného obstarávania bola poistná 
udalosť na technologickej linke.

9. Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy NLZ 1 315 202, 00 realizuje sa

10. Dodávka elektrickej energia od 01. 07. 2013 do 31. 12. 2014 NLZ   460 000, 00

zrušené verejné 
obstarávanie

Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti a verejná súťaž bola 
zrušená.

Dodávka elektrickej energia /2012/2013/ NLZ 626 475, 00 realizuje sa

11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia PLZ nerealizované
Rekonštrukcia nebola obstarávaná z dôvodu neprerokovania 
materiálu mestským zastupiteľstvom. 

12. Rekonštrukcia ŠH a KP Malina, MCSS, Kino  PLZ nerealizované
Nebola ukončená príprava odborných podkladov pre vyhlásenie 
verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie začaté v roku 2011 a ukončené v roku 2012 

Malacký hlas /2011-2012/ PLZ 76 972, 50 zrealizované 47 443,50 MAX 15, s. r. o. ,Ďatelinková 2, 821 02 Bratislava.

Odkanalizovanie - zhotoviteľ NLZ 10 911 346,- zrealizované 10 897 657,89

Skupina dodávateľov "Kanalizácia Malacky", zastúpená Strabag, s. 
r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava. 

DBO - Radary PZ 31 046,60 zrealizované 29 048,00 EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava.  

Vysvetlivky: NLZ - nadlimitná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, PZ - podprahová zákazka

Spracoval: Ing. Eva Sokolová              dátum: 28. 03. 2013                                          Schválil: JUDr. Erik Dóczi          dátum: 28. 03. 2013

PREHĽAD O STAVE A VÝLEDKOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZA ROK 2012 


