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Príloha k materiálu č. Z15/2019 

 
Zhrnutie a návrh uznesení 

I. Zhrnutie 
 
1.1. Východisko: 
Mestské zastupiteľstvo v súlade so zverenými kompetenciami v zmysle zákona o obecnom 
zriadení rozhoduje o základných otázkach života obce a zároveň schvaľuje najdôležitejšie 
úkony týkajúce sa majetku mesta. 
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 
Správa sa predkladá ako informatívny materiál o realizácii významného mestského projektu 
rekonštrukcie a nadstavby Mestského centra sociálnych služieb, ktorý  prináša skvalitnenie 
života seniorov a klientov zariadenia MsCSS a taktiež z dôvodu potreby dofinancovania pre 
účely finálneho dokončenia projektu. 
 
1.3. Dôvodová správa:  
Projekt rekonštrukcie hlavnej budovy zariadenia opatrovateľskej služby - Mestského centra 
sociálnych služieb patril medzi hlavné ciele uplynulého roka. Súčasťou projektu bola 
výstavba nového podlažia budovy s 10 izbami pre 20 klientov. Rovnako tak došlo okrem 
iného ku kompletnej rekonštrukcii rozvodov, úplnému zatepleniu objektu s novou fasádou, 
dobudovaniu výťahu, presunu kotolne, dostavby kuchyne. Celkové náklady na realizáciu 
projektu dosiahli sumu 590 840,62 € vrátane DPH. 
 
V súvislosti s dokončením projektu bolo potrebné k procesu kolaudácie zabezpečiť potrebné 
doklady, ako napríklad:  

-        svetlotechnické posudky, 
-        meranie hluku, 
-        úradnú skúšku pre technickú inšpekciu, 
-        tlakové skúšky, 
-        energetický certifikát stavby, 
-        rozbory vody, 
-        revízie hydrantov a iné. 

 
Zároveň bolo potrebné odstrániť drobné nedostatky zistené v rámci stavby, ako napríklad: 

-        upraviť kabeláž, 
-        vykonať vysprávky a penetrácie, 
-        osadiť vzdialenostný bleskozvod, 
-        doplniť zábradlie schodiska. 

 
Celkový rozsah realizovaných opatrení dosiahol sumu 13 413,60 € vrátane DPH. Išlo 
o opatrenia súvisiace s kolaudáciou stavby, ktoré nebolo možné začleniť pod existujúcu 
zmluvu na dodanie stavby. Z toho dôvodu sa navrhuje mestskému zastupiteľstvu vyčleniť 
predmetnú sumu na dofinancovanie týchto opatrení a inžinieringu. 
 
Z procesu kolaudácie však na základe pripomienok dotknutých orgánov vyplynuli ďalšie 
nároky na úpravu stavby, ktoré sú aktuálne riešené v súčinnosti s Mestským centrom 
sociálnych služieb. V súvislosti s postupom prác sa ukázali ako dôležité aj iné čiastočné 
úpravy nesúvisiace s predmetom diela ako je dokončenie fasády v pôvodnom objekte skladu, 
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oprava poškodených častí plota, výmena svietidiel v starej časti objektu a obkladov. Mestský 
úrad nechal spracovať cenovú ponuku na dodávku týchto prác v sume 20 461,67 € vrátane 
DPH, ktoré po dohode s vedením Mestského centra sociálnych služieb navrhujeme 
mestskému zastupiteľstvu schváliť v plnej výške. 
 
V súvislosti s usporiadaním zmluvného záväzku s dodávateľom stavby sa navrhuje 
mestskému zastupiteľstvu schváliť aj sumu 10 124,73 € vrátane DPH na rekonštrukciu 
pôvodných priestorov I. poschodia, ktoré bolo postihnuté opakovaným zatopením počas 
stavby. Dodávateľ znáša na svoje riziko dofinancovanie poškodených častí stavby. Spolu 
s tým sa na základe obhliadky sa však konštatovala potreba dofinancovať zo strany mesta 
výmenu podláh a úpravy stierok v izbách. 
 
Z celkového vyčíslenia potrieb na dokončenie rozsiahlej stavby rekonštrukcie budov v areáli 
Mestského centra sociálnych služieb na Ul. 1. mája sa predkladá mestskému zastupiteľstvu 
návrh na schválenie potrebných peňazí v rozsahu 44 000 € vrátane DPH. Predmetná suma je 
krytá vyššími rozpočtovanými príjmami z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 
 
Návrh na dofinancovanie projektu „nadstavby MsCSS“ sa predkladá na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Malacky na základe ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
1.4. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: 
 
Viď. Dôvodová správa.  
 

 
1.5. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:    
 

Alternatívne riešenie     n e n a v r h u j e m e. 
 
Zdroje informácií: 

 
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Príloha k materiálu č. Z15/2019 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
 II. Návrh uznesenia 
 
 2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách :  
  
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z15/2019 „Správa o výsledku realizácie projektu 
nadstavby MsCSS“,  
  
 2) schvaľuje 
dofinancovanie projektu "nadstavba MsCSS" v rozpočte na rok 2019  vo výške  44 000 € 
formou zvýšenia  bežných príjmov - rozpočtovej položky 111 (výnos dane z príjmov FO) a 
výdavkovej položky kapitálového rozpočtu 700 (MsCSS - nadstavba). 
 


