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Priloha k materialu ¢. Z67/2022

Zhrnutie a navrh uzneseni
1. Zhrnutie

1.1. Vychodisko:

Néjomna zmluva ¢. 283/2018 v zneni Dodatkov €. 1 a 2 uzatvorend medzi mestom Malacky
a neziskovou organizaciou Vstupte — prendjom objektu na Ul. 1. maja

Zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku ¢. IROP - Z - 302021X101 — 211- 27
medzi Vstapte, n.o. a Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenske;j
republiky

Uznesenie MsZ ¢. 51/2019 zo diia 28.05.2019

Uznesenie MsZ €. 67/2022 zo dia 23.06.2022

1.2.  Struény sihrn informacii a dovodova sprava:

Vstapte, n.o., 1. méaja 15, 901 01 Malacky, ICO: 37924664 ma na zaklade Najomne;j
zmluvy v zneni v ndjme nehnutelnosti vo vlastnictve Mesta Malacky, a to: budovu so sup. ¢. 82
na pozemku parcele reg. ,,C*“ KN ¢. 2730/1 a pozemok parcelu reg. ,,C*“ KN ¢. 2730/1, zapisané
na LV ¢. 2935. Neziskova organizacia aktudlne realizuje projekt ,,Rekonstrukcia a pristavba
rehabilitaéného strediska®. Realizdcia projektu bola schvéalena uznesenim ¢. 51/2019 zo dna
28.05.2019 a zéaroveit bolo schvalend spolupraca mesta pri realizacii projektu vo forme

poskytnutia finanénych prostriedkov na spolufinancovanie realizované¢ho projektu vo vyske
22.795,60 Eur.

Uznesenim €. 67/2022 zo dna 23.06.2022 Mestské zastupitel'stvo mesta Malacky schvélilo
poskytnutie financnych prostriedkov vo vyske 24.347,78 Eur vo forme mimoriadnej dotdcie na
dofinancovanie projektu ,,Rekonstrukcia a pristavba rehabilitacného strediska Vstupte, n.0.* v
ramci spoluprace medzi mestom Malacky a Vstipte, n.o.

Realizacia stavebnych prac na zéklade Zmluvy o dielo medzi objednévatelom Vstupte,
n.o. a zhotovitelom FBT Slovakia, s.r.o. riadne prebieha. V ramci uz definitivneho a finalneho
prepocitania ndkladov (rozpocet) na stavbu zhotovitel stavby sa obratil na objednavatela —
neziskovl organizdciu Vstipte, n.o. so ziadostou o uzatvorenie dodatku k Zmluve o dielo na
dodanie predmetu zakazky, kde st uz zapocitané vsetky redlne naklady na dokoncenie diela, na
zéklade enormného narastu cien stavebného materidlu pocas nepriaznivej ekonomickej situacie v
celej Eurdope (indexéacia cien), ako aj z dovodu, ze pocCas vystavby sa vyskytli prace, ktoré neboli
zahrnuté do vykazu vymer a tieto ani pri nalezitej odbornej starostlivosti nebolo mozné predvidat’
v pripravnych fazach projektu (naviac prace), ato vrozsahu 44.191,55 Eur s DPH. Dodatok
k Zmluve o dielo bol podpisany dna 08.07.2022 obidvoma zmluvnymi stranami.

Schvélenie zmeny dofinancovania projektu sa tyka iba rozdielu hodnoty, ktoré je zahrnutéa
v Dodatku k Zmluve o dielo zo dia 08.07.2022 a dofinancovania uz schvaleného mestskym
zastupitel'stvom uznesenim ¢. 67/2022 zo dna 23.06.2022 vo vyske 24.347,78 Eur. Dofinancovat’
je preto potrebné nasledovny objem prac a materidlov finan¢ne vycisleny takto:
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Naviac prace: 5.774,50 Eur bez DPH 6.929,40 Eur s DPH
Indexacia cien: 10.892,17 Eur bez DPH  13.070,60 Eur s DPH
Spolu: 16.666,66 Eur bez DPH 20.000,00 Eur s DPH

Predmetné prace naviac nebolo mozné predpokladat’ pred zaciatkom vystavby, nakolko
vyplynuli v priebehu realizacie stavby ako prace nevyhnutné na dosiahnutie plnej funkcnosti,
bezpecnosti a dodrzania zékonnych noriem pri vystavbe diela. Vycislené naviac prace predlozil
zhotovitel' objednavatel'ovi na schvalenie a bude ich fakturovat' ako naviac prace, ktoré budu
doplnené¢ do povodného vykazu vymer. Uvedené naviac prace je nevyhnutné zrealizovat’ k
riadnemu dokonceniu a uzivaniu diela.

Vzhl'adom na to, Ze Vstupte, n.o. nedisponuje dostatoénymi vlastnymi finanénymi zdrojmi
na dofinancovanie projektu, ktory uz sa aktudlne blizi do svojej finalnej fazy, predklada sa
mestskému zastupitel'stvu navrh na schvalenie mimoriadnej dotacie na dofinancovanie projektu vo
vyske 20.000,- Eur. Pouzitie poskytnutych finan¢nych prostriedkov bude zo strany neziskovej
organizacie riadne a preukazatel'ne vyuctované, rovnako ako v pripade uz skor schvalenej sumy
mimoriadnej dotacie vo vyske 24.347,78 Eur. Pre uplnost’ uvadzame, Ze realizéciou projektu sa
zhodnoti aj majetok mesta a zabezpeci sa poskytovanie socialnych sluzieb pre I'udi s mentalnym
postihnutim v kvalitnejSich a pre nich vyhovujtcich priestoroch.

1.3. Iné nalezitosti, ako napr. alternativy a varianty rieSenia, zdroje informacii:
Alternativne rieSenie nenavrhujeme.

1.4. Dopad na rozpocet a obyvatel’ov mesta:
Dofinancovanie projektu v sume 20.000,00 Eur je zapracované v ndvrhu na VI. zmenu rozpoctu
mesta Malacky.

Zdroje informacii:

- Projekt ,,Rekonstrukcia a pristavba rehabilitacného strediska Vstapte, n.o.*
- Zékon €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov

- Zéakon €. 583/2004 Z.z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy

- VZN €. 20/2011 o zasadach hospodarenia s majetkom mesta
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Priloha k materialu ¢. Z67/2022

Zhrnutie a navrh uznesenia

I1. Navrh uznesenia
2.1. Navrh uznesenia predkladatela:
Mestské zastupitel'stvo v Malackach :

1) berie na vedomie
predlozeny stru¢ny suhrn informacii a déovodova spravu k materidlu (Z267/2022) ,,Navrh na
schvalenie zmeny dofinancovania projektu ,,RekonStrukcia a pristavba rehabilitacného
strediska Vstupte, n.o.“ v ramci spoluprace medzi mestom Malacky a Vstlpte, n.o,

2) schvaluje
poskytnutie finan¢nych prostriedkov vo vyske 20.000,00 Eur vo forme mimoriadnej dotacie na
dofinancovanie projektu ,,Rekonstrukcia a pristavba rehabilitatného strediska Vstipte, n.o.“ v
ramci spoluprace medzi mestom Malacky a Vstiipte, n.o., 1. maja 15, 901 01 Malacky, ICO:
37924664.
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